



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มนโยบายและแผน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ที่ ศธ ๐๔๐๔๘/

วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจาก สพฐ. รอบ ๖ เดือน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒

ตามที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ ได้แจ้งให้ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. รอบ ๖ เดือน โดยจัดส่งรายงานให้กลุ่มนโยบายและแผน ภายในวันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อสรุปรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น

ในการนี้ กลุ่มนโยบายและแผน ได้สรุปวิเคราะห์ความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. รอบ ๖ เดือน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑๗ โครงการ มีความก้าวหน้าการดำเนินงานดังนี้

- ๑) โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖
- ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๖
- ๓) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ (โรคระบาด COVID-๑๙)

จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๔๘

๒. โครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สพฐ. จำนวน ๗ โครงการ มีความก้าวหน้าการดำเนินงาน ดังนี้

- ๑) โครงการที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๕๗
- ๒) โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๕๗.๑๕
- ๓) โครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากสถานการณ์ไม่ปกติ (โรคระบาด COVID-๑๙)

จำนวน ๑ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๘

๓. โครงการที่ได้รับงบประมาณจากหน่วยงานอื่น (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ) จำนวน ๒ โครงการ และดำเนินเสร็จสิ้นแล้วทั้ง ๒ โครงการ

จากผลการติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๓ และโครงการตามแผนปฏิบัติการของ สพฐ. ปี ๒๕๖๓ มีโครงการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สถานการณ์ไม่ปกติ (โรคระบาด COVID-๑๙) ซึ่งไม่สามารถดำเนินงานได้ตามปฏิทินที่กำหนดไว้ในโครงการ ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด และบริหารจัดการโครงการต่างๆ ภายใต้อำนาจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรหารือร่วมกับผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ เพื่อหาแนวทางการดำเนินงานโดยคงวัตถุประสงค์เดิม แต่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ให้ตรงตามความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ตรงประเด็น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ทราบ

อนุมัติ

ลงนามแล้ว

นางปัทมาภรณ์ กิ่งมณี

นางสุวิมล อดทอง

วันที่ 15 เม.ย. 63

นางกิตติ์สินี อุปพันธ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ

นางปัทมาภรณ์ กิ่งมณี

นางสุวิมล อดทอง